Waktu Pengerjaan

Tanggal	Waktu	Keterangan
	6.00 – 9.30 WIB	✓ Instalasi Go <i>Language</i> ✓ Eksplorasi Go <i>Language</i>
	10.00 – 18.00 WIB	Bekerja di Mobilepulsa
	18.30 – 19.00 WIB	Pembuatan database
15 November 2017	19.00 – 23.30 WIB	 ✓ Eksplorasi Go Language ✓ Pembuatan halaman login ✓ Admin dapat login dan logout dari sistem Kudo Admin ✓ Pembuatan halaman beranda ✓ Pembuatan halaman ubah akun admin ✓ Pembuatan halaman ubah kata sandi admin
16 November 2017	6.30 – 9.30 WIB	✓ Eksplorasi Go
	10.00 – 18.00 WIB	Bekerja di Mobilepulsa

	19.00 – 23.30 WIB	 ✓ Eksplorasi Go Language ✓ Admin dapat mengubah kata sandi admin ✓ Pembuatan halaman pengguna ✓ Pembuatan halaman grup pengguna ✓ Pembuatan halaman hak akses
17 November 2017	6.30 – 9.30 WIB	✓ Eksplorasi GoLanguage✓ Pembuatan halamanadmin
	10.00 – 18.00 WIB	Bekerja di Mobilepulsa
	19.00 – 23.30 WIB	 ✓ Eksplorasi Go Language ✓ Data pengguna dapat ditampilkan ke dalam datatable

18 November 2017	6.30 – 12.00 WIB	 ✓ Eksplorasi Go Language ✓ Pembuatan halaman tambah pengguna ✓ Pembuatan halaman ubah pengguna ✓ Admin dapat menambah pengguna baru
	13.00 – 17.30 WIB	 ✓ Eksplorasi Go Language ✓ Admin dapat mengubah pengguna ✓ Admin dapat menghapus pengguna
	19.00 – 23.00 WIB	 ✓ Eksplorasi Go Language ✓ Data grup pengguna dapat ditampilkan ke dalam datatable ✓ Data admin dapat ditampilkan ke dalam datatable ✓ Pembuatan halaman tambah admin

19 November 2017	10.00 – 13.00 WIB	✓ Eksplorasi Go
		Language
		✓ Admin dapat
		menambah <i>admin</i> baru
		✓ Pembuatan halaman
		lupa kata sandi <i>admin</i>
		✓ Dapat mengirimkan
		email ke admin ketika
		admin lupa kata sandi
	15.00 – 17.00 WIB	Pembuatan dokumentasi
	20.00 – 21.00 WIB	Pembuatan waktu
		pengerjaan
	22.00 – 23.00 WIB	✓ Publish code ke Gitbub
		✓ Pembuatan <i>pull</i>
		request